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ABSTRACT 
The purpose of this study is to describe the effect of changing control of the design that 
have an impact on the time and cost of construction work that affects the performance of 
construction work Embung Irrigation Oenaem. This study used two methods of controlling the 
Earned Value Analysis (EVA) and integrated method of shortening the duration of the critical 
path (Crashing Length) at Critical Path Method (CPM) using the application as an alternative 
to controlling overtime. To use of the two methods mentioned above it can be seen and obtained 
alternative pengedalian time and construction costs as a result of design changes that occurred 
in the Irrigation Development Project Embung Oenaem. Based on the analysis that had been 
done when a deviation occurs at 7 weeks, the total work period to 37 weeks from 30 weeks the 
amount of time a plan with estimated cost is Rp. 9,489,206,129.03. Then controlled using the 
method of shortening the duration (Crashing Length) with future application of the overtime 
work to 35 weeks (5 weeks delay) with the amount of the cost of Rp. 9.458.239.978,70 (excluding 
VAT) of the total contract value of Rp. Rp. 8.563.635.912,98 (excluding VAT 10%). 
Keyword : control of time and cost, Earned Value Analysis, shortening time (duration 
crashing), critical path, the Critical Path Method 
 
 
ABSTRAK 
Tujuan penelitian ini adalah menggambarkan pengendalian terhadap pengaruh 
perubahan desain yang memberikan dampak pada waktu dan biaya pekerjaan konstruksi 
yang mempengaruhi kinerja dari pekerjaan konstruksi Embung Irigasi Oenaem. 
Penelitian ini menggunakan dua metode pengendalian yaitu Earned Value Analysis 
(EVA)  dan diintegrasikan metode pemendekan durasi jalur kritis (Crashing Duration) 
pada Critical Path Methode (CPM) menggunakan penerapan kerja lembur sebagai 
alternatif pengendalinya. Penggunaan kedua metode tersebut di atas maka dapat 
diketahui dan diperoleh alternatif pengedalian waktu dan biaya pekerjaan konstruksi 
sebagai dampak dari perubahan desain yang terjadi pada Proyek Pembangunan Embung 
Irigasi Oenaem. Berdasarkan analisa yang telah dilakukan terjadi penyimpangan waktu 
sebesar 7 minggu maka total masa kerja menjadi 37 minggu dari 30 minggu waktu 
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rencana dengan besaran biaya yang diestimasi adalah Rp. 9.489.206.129,03. Kemudian 
dikendalikan menggunakan metode pemendekan durasi (Crashing Duration) dengan 
penerapan kerja lembur maka masa kerjanya menjadi 35 minggu (5 minggu 
keterlambatan) dengan besaran biaya Rp. 9.458.239.978,70 (belum termasuk PPN) dari 
total nilai kontrak Rp Rp. 8.563.635.912,98 (belum termasuk PPN 10 %). 
 
Kata kunci : Pengendalian Waktu dan Biaya, Earned Value Analysis, Pemendekan 
Durasi,Critical Path Methode. 
 
Pendahuluan 
Pembangunan Embung Irigasi Oenaem (Tahap II) mengalami kendala sosial 
kemasyarakatan berkaitan dengan pembebasan lahan sehingga perlu dilakukan 
relokasi.Relokasi tersebut berdampak pada berubahnya posisi embung yang 
menyebabkan terjadi perubahan pada desain tanggul.Perubahan desain terjadi pada saat 
fase konstruksi mulai dari letak, material yang digunakan dan juga kedalaman rencana 
yang harus diubah menjadi lebih besar.Perubahan yang terjadi menimbulkan dampak 
terhadap jumlah dan jenis material yang digunakan sehingga berpengaruh terhadap 
waktu dan biaya konstruksi. Sebagai konsekuensinya, proyek ini mengalami 
keterlambatan waktu pekerjaan, yaitu batas waktu pelaksanaan proyek yang seharusnya 
berakhir pada 14 Oktober 2012 ini dengan masa pengerjaan 210 hari harus mengalami 
perpanjangan waktu hingga 17 November 2012, sehingga berpengaruh terhadap biaya 
konstruksi. 
 
Dampak ini dapat diminimalisir dengan melakukan pengendalian terhadap waktu dan 
biaya pekerjaan konstruksi.Penelitian dilakukan untuk mengkaji pelaksanaan proyek 
pembangunan Embung Irigasi Oenaem (Tahap II), Kec. Biboki Selatan, Kab. Timor 
Tengah Utara dengan menggunakan metode Crashing dan Critical Path Method (CPM). 
Pekerjaan Konstruksi 
Pekerjaan konstruksi menurut UUJK No 18/1999 yang dikutip dalam Messah, 2008:10 
adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan 
beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal, 
dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya, untuk mewujudkan suatu 
bangunan atau bentuk fisik lain. Suatu pekerjaan konstruksi dapat dinilai kinerjanya baik 
atau buruk berdasarkan biaya, mutu dan waktu yang dihasilkan.Kinerja 
Proyekmerupakan bagaimana cara kerja proyek tersebut dengan membandingkan hasil 
kerja nyata dengan perkiraan cara kerja pada kontrak kerja yang disepakati oleh pihak 
owner dan kontraktor pelaksana. Soeharto, 1999  mengemukakan suatu contoh dimana 
dapat terjadi bahwa dalam laporan suatu kegiatan proyek berlangsung lebih cepat dari 
jadwal sebagaimana yang diharapkan. Akan tetapi biaya yang dikeluarkan melebihi 
anggaran. Bila tidak segera dilakukan tindakan pengendalian, maka dapat berakibat 
proyek tidak dapat diselesaikan secara keseluruhan karena kekurangan dana.Oleh karena 
itu, pekerjaan konstruksi harus direncanakan dan dikendalikan dengan baik sehingga 
tidak terjadi keterlambatan waktu pelaksanaan konstruksi yang dapat berakibat pada 
peningkatan biaya konstruksi. 
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Pengendalian Proyek 
Pengendalianmenurut R. J. Mockler sebagaimana dikutip Soeharto (1999: 228) adalah usaha 
yang sistematis untuk menentukan standar yang sesuai dengan sasaran perencanaan, merancang 
sistem informasi, membandingkan pelaksanaan dengan standar menganalisa kemungkinan 
adanya penyimpangan antara pelaksanaan dan standar, kemudian mengambil tindakan 
pembetulan yang diperlukan agar sumber daya digunakan efektif dan efisien dalam rangka 
mencapai sasaran. Proses pengendalian berjalan sepanjang daur hidup proyek guna mewujudkan 
performa yang baik di dalam setiap tahap. Perencanaan dibuat sebagai bahan acuan bagi 
pelaksanaan pekerjaan. Bahan acuan tersebut selanjutnya akan menjadi standar pelaksanaan 
pada proyek yang bersangkutan, meliputi spesifikasi teknik, jadwal, dan anggaran. Maka untuk 
dapat melakukan pengendalian perlu adanya perencanaan. 
Dalam pengendalian proyek dikenal beberapa alat untuk mengendalikan pelaksanaan 
pekerjaan konstruksi, diantaranya adalah: 
1. Kurva S 
 Kurva S adalah gambaran yang menjelaskan tentang seluruh jenis pekerjaan, volume 
pekerjaan dalam satuan waktu dan ordinatnya adalah jumlah presentasse (%) 
kegiatan pada garis waktu. 
2. CPM (Critical Path Method)  
Dikutip dari Sandyavitri (2008, hal. 4), menurut Levin dan Kirkpatrick (1972), 
metode Jalur Kritis (Critical Path Method - CPM), yakni metode untuk 
merencanakan dan mengawasi proyek-proyek merupakan sistem yang paling banyak 
dipergunakan diantara semua sistem lain yang memakai prinsip pembentukan 
jaringan. CPM merupakan analisa jaringan kerja yang berusaha mengoptimalkan 
biaya total proyek melalui pengurangan atau percepatan waktu penyelesaian total 
proyek yang bersangkutan.  
 
Pengendalian Waktu Proyek 
Lamanya waktu penyelesaian proyek berpengaruh besar dengan pertambahan biaya proyek 
secara keseluruhan. Maka dari itu dibutuhkan laporan progress harian/ mingguan/ bulanan untuk 
melaporkan hasil pekerjaan dan waktu penyelesaian untuk setiap item pekerjaan proyek. Dan 
dibandingkan dengan waktu penyelesaian rencana agar waktu penyelesaian dapat terkontrol 
setiap periodenya 
 
Pengendalian Biaya Proyek 
Biaya-biaya konstruksi proyek perlu dikelompokkan agar dalam analisa perhitungan earned 
value. Menurut Asiyanto (2005), Biaya konstruksi memiliki unsur utama dan faktor yang perlu 
dipertimbangkan dalam kegiatan pengendalian. Unsur utama dari biaya konstruksi adalah biaya 
material, biaya upah dan biaya alat. 
 
Konsep Earned Value  
Konsep Earned Value dapat digunakan sebagai alat ukur kinerja yang mengintegrasikan 
antara aspek biaya dan aspek waktu.Tiga elemen dasar yang menjadi acuan dalam 
menganalisa kinerja dari proyek berdasarkan konsep earned valueyaitu : 
1. Planed Value (PV)atau Budgeted Cost of Work Schedule (BCWS)  
2. Actual Cost (AC)atau Actual Cost of Work Performed (ACWP) 
3. Earned Value (EV)atau Budgeted Cost of Work Performed (BCWP) 
 
 
  
Messah, Y.A, et.al,. “Pengendailan Waktu dan Biaya Pekerjaan Konstruksi sebagai Dampak d
Perubahan Desain 
 
Penilaian Kinerja Proyek Dengan Konsep 
Penilain kinerja proyek dapat dilihat dari Grafik Kinerja Biaya dan Waktu, Kondisi 2 
dan kondisi 3 oleh Husen (2010, hal. 179), sebagai berikut :
(sumber : Husen, 2010)
Gambar 
Berdasarkan grafik tersebut dapat digambarkan 4 (empat) kondisi progre
periode tertentu. 
1. Kondisi 1 (satu),BCWP< BCWS 
waktu (schedule overrun
terjadi penyimpangan biaya (
2. Kondisi 2 (dua), BCWP < BCWS menunjukan bahwa proyek tersebut mengalami 
keterlambatan (schedule overrun
overrun) oleh karena nilai ACWP > BCWP. 
3. Kondisi 3 (tiga) menunjukan nilai ACWP > BCWP atau menggambarkan 
sehingga dapat dapat dikatakan terjadi
itu, terjadi percepatan dari Rencana Anggaran Biaya yg ada disebabkan ni
> BCWS (schedule underrun
4. Kondisi 4 (empat), 
penghematan (cost underrun
ACWP < BCWS < BCWP. 
yang baik karena nilai BCWP > BCWS > ACWP. 
 
 
Analisa Varian  
Analisa Varian yang digunakan pada metode ini merujuk pada Analisa Varian Terpadu 
oleh Soeharto (1995, hal. 273) dalam tabel berikut ini :
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Tabel 1. Analisa Varian Terpadu 
SV CV Keterangan 
Positif Positif Pekerjaan lebih cepat dari jadwal dan biaya lebih kecil dari anggaran 
Nol Positif Pekerjaan sesuai jadwal dan biaya lebih kecil dari anggaran 
Positif Nol Pekerjaan lebih cepat dan biaya sesuai anggaran 
Nol Nol Pekerjaan sesuai jadwal dan anggaran 
Negatif Negatif Pekerjaan selesai terlambat dan biaya lebih tinggi dari anggaran 
Nol Negatif Pekerjaan terlaksana sesuai jadwal dan biaya lebih tinggi dari anggaran 
Negatif Nol Pekerjaaan selesai terlambat dan biaya sesuai anggaran 
Positif Negatif Pekerjaan selesai lebih cepat dengan biaya diatas anggaran 
(sumber : Soeharto, 1995) 
 
Lebih lanjut mengenai perhitungan nilai Schedule Variance dan Cost Variance adalah 
sebagai berrikut : 
a.  Cost Variance (CV)  
Cost variance merupakan selisih antara nilai yang diperoleh setelah menyelesaikan 
paket- paket pekerjaan dengan biaya aktual yang terjadi selama pelaksanaan proyek.  
CV=EV-AC...............................................................................................................(1) 
Keterangan : CV = Cost Variance (Rp) 
 EV = Earned Value (Rp) 
 AC = Actual Cost (Rp) 
b.  Schedule Variance (SV)  
Schedule variance digunakan untuk menghitung penyimpangan antara PV dengan 
EV.  
SV = EV – PV……………………………………………………...….…………...(2) 
Keterangan :SV = Schedule Variance (Rp 
  EV = Earned Value (Rp) 
  PV = Planed Value (Rp) 
 
Analisa Indeks Performasi  
Analisa ini berpatokan pada Analisa Indeks Performansi oleh Soeharto (1995, hal. 273) 
sebagai berikut : 
Tabel 2. Analisa Indeks Performansi 
Indeks Nilai Keterangan 
CPI >1 AC yang dikeluarkan lebih kecil dari nilai pekerjaan yang didapat 
(EV) 
<1 AC yang dikeluarkan lebih besar dari nilai pekerjaan yang didapat 
(EV) 
=1 AC yang dikeluarkan sama dengan nilai pekerjaan yang didapat 
(EV) 
SPI >1 Kinerja Proyek lebih cepat dari jadwal rencana 
<1 Kinerja Proyek lebih lambat dari jadwal rencana 
=1 Kinerja Proyek sama dengan jadwal rencana 
(sumber : Soeharto, 1995) 
 
a.  Cost Performance Index (CPI)  
Faktor efisiensi biaya yang telah dikeluarkan dapat diperlihatkan dengan 
membandingkan nilai pekerjaan yang secara fisik telah diselesaikan (EV) dengan 
biaya yang telah dikeluarkan dalam periode yang sama (AC). Nilai CPI ini 
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menunjukkan bobot nilai yang diperoleh (relatif terhadap nilai proyek keseluruhan) 
terhadap biaya yang dikeluarkan. CPI kurang dari 1 menunjukkan kinerja biaya yang 
buruk, karena biaya yang dikeluarkan (AC) lebih besar dibandingkan dengan nilai 
yang didapat (EV) atau dengan kata lain terjadi pemborosan. 
CPI = EV/AC…………………………………………………………...…..(3) 
Keterangan:  EV = Earned Value (Rp) 
  AC = Actual Cost (Rp) 
b. Schedule Performance Index (SPI)  
Faktor efisiensi kinerja dalam menyelesaikan pekerjaan dapat diperlihatkan oleh 
perbandingan antara nilai pekerjaan yang secara fisik telah diselesaikan (EV) dengan 
rencana pengeluaran biaya yang dikeluarkan berdasar rencana pekerjaan (PV). Nilai 
SPI menunjukkan seberapa besar pekerjaan yang mampu diselesaikan (relatif 
terhadap proyek keseluruhan) terhadap satuan pekerjaan yang direncanakan. Nilai 
SPI kurang dari 1 menunjukkan bahwa kinerja pekerjaan tidak sesuai dengan yang 
diharapkan karena tidak mampu mencapai target pekerjaan yang sudah 
direncanakan. Berikut rumus untuk menghitung nilai SPI : 
SPI = EV/PV………………………………………………………………..(4) 
Keterangan : CV = Cost Variance 
  EV = Earned Value (Rp) 
  PV = Planed Value (Rp) 
 
Analisa Perkiraan Biaya Dan Waktu Penyelesaian Proyek  
a.  Estimate to Complete (ETC)  
ETC merupakan perkiraan biaya untuk pekerjaan tersisa pada minggu yang ditinjau, 
dengan asumsi bahwa kecenderungan kinerja proyek akan tetap sama sampai dengan 
akhir proyek. Menurut Soeharto (1995, hal. 280), perkiraan tersebut dapat 
diekstrapolasi dengan beberapa cara:  
1. Pekerjaan sisa membutuhkann biaya sebesar anggaran  
2. Kinerja sama besar sampai akhir proyek  
3. Campuran  
Pendekatan yang digunakan menggabungkan kedua cara tersebut.  
Bila persentase pekerjaan di bawah 50% menggunakan rumus:  
ETC = (Anggaran – EV)..........................................................................................(5) 
Keterangan : ETC = Estimate to Complete (Rp) 
EV = Earned Value (Rp) 
Bila persentase pekerjaan di atas 50% menggunakan rumus:  
ETC = (Anggaran total – EV) / CPI………………………..………………….....(6) 
Keterangan :    ETC = Estimate To Complete (Rp) 
EV = Earned Value (Rp) 
CPI = Cost Performance Index 
b.  Estimate at Completion (EAC)  
EAC merupakan perkiraan biaya total dari keseluruhan biaya yang dikeluarkan sejak 
dimulainya pekerjaan sampai pada akhir penyelesaian proyek yang diperoleh dari biaya 
aktual ditambah dengan ETC. Pada akhir minggu pelaksanaan proyek nilai ETC sama 
dengan AC yang terjadi pada minggu  tersebut. Berikut persamaan untuk menghitung 
nialai EAC : 
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EAC = AC + ETC…………………………..…………………………...….(7) 
Keterangan :   EAC = Estimate At Completion (Rp) 
  AC   = Actual Cost (Rp) 
  ETC = Estimate To Complete ((Rp) 
 
Pentingnya menghitung CPI dan SPI adalah untuk memprediksi secara statistik biaya 
yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek. Perhitungan EAC dengan SPI dan CPI 
lebih mudah dan cepat penggunaannya. Sisa biaya yang akan dibutuhkan diprediksi 
secara statistik dengan memperhitungkan efektifitas penggunaan biaya (CPI) dan kinerja 
pekerjaan terhadap rencana (SPI). Dari nilai EAC dapat diperoleh perkiraan selisih 
antara biaya rencana penyelesaian proyek (Budget At Completion/BAC) dengan biaya 
penyelesaian proyek berdasarkan kinerja pekerjaan yang telah dicapai (EAC) atau yang 
disebut Variance At Completion (VAC). Indikator CPI dan SPI lebih sering digunakan 
untuk penilaian kinerja proyek dibanding SV dan CV. Melalui nilai CPI dan SPI dapat 
dilakukan perbandingan antara kinerja proyek satu dengan lainnya. Selain itu nilai SPI 
dan CPI memberikan perbandingan relatif terhadap PV yang menjadi dasar penilaian 
status proyek dari segi biaya dan waktu.  
c.  Time Estimated(TE)  
TE merupakan waktu perkiraan penyelesaian proyek. Asumsi yang digunakan untuk 
memperkirakan waktu penyelesaian adalah kecenderungan kinerja proyek akan tetap 
seperti saat peninjauan. Berikut rumus untuk menentukan nilai TE : 
TE = ATE + OD-(ATE x SPI) / SPI……………………………………….(8) 
Keterangan : 
TE (Time Estimated) : Perkiraan waktu penyelesaian Proyek (minggu)  
ATE (Actual Time Expended) : Waktu yang telah ditempuh (minggu)  
OD (Original Duration) : Waktu yang direncanakan (minggu) 
 
Pemendekan Durasi Dengan Metode Crashing Time 
Menurut Ervianto (2004, hal. 55), terminologi proses crashing adalah dengan mereduksi 
durasi suatu pekerjaan yang akan berpengaruh terhadap waktu penyelesaian proyek. 
Pemendekan durasi tentunya harus menambah sumber daya, termasuk biaya dan 
mempercepat pelaksanaan kegiatan. Akibat semakin banyak kegiatan yang dipendekan 
maka terjadi penambahan biaya pada item pekerjaan tersebut, namun biaya total 
pekerjaan akan dapat diminimilisir dari total biaya yang seharusnyya dikeluarkan akibat 
keterlambatan tersebut. Kondisi yang terjadi di lapangan mengakibatkan dilakukan 
alternatif pengendalian berdasarkan metode lembur. Perhitungan dilakukan dengan 
menganalisa cost slope dan harga setelah dilakukan crash program.Acuan crashing 
program menurut Husen (2010, hal. 212), dilakukan pada kegiatan yang berada pada 
lintasan kritis. 
 
Crash Duration /Durasi Yang Dipendekan (CD) 
Diperoleh berdasarkan perbandingan nilai Volume dan Produktivitas Lembur. 
 
Crash Cost (Biaya Pemendekan Durasi) 
Diperoleh berdasarkan penjumlahan biaya sewa alat menurut analisa biaya operasi 
peralatan perusahaan dan hasil wawancara serta observasi dilapangan. 
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Tambahan Biaya Setelah Dilakukan 
Tambahan biaya merupakan 
dengan menggunakan rumus :
CS = (CC-NC)/(ND-CD)
Keterangan :    CS = 
 CC = 
 NC = 
ND = 
CD = 
 
Kerangka Penelitian 
 
Embung Irigasi Oenaem 
Pembangunan Embung Irigasi Oenaem merupakan paket pekerjaan lanjutan dari tahap I 
oleh pemerintah melalui Balai Wilayah Sungai 
NT. II Prov. NTT. Kegiatan PKSDA tersebut disiapkan dana sebesar 10 Milyar Rupiah 
(termasuk PPN 10 %) yang kemudian direalisasikan sebesar Rp. 9.419.999.000,00 
(termasuk PPN 10 %) sesuai nilai kontrak yang disepakati, dengan 
210 hari kalender terhitung sejak tanggal Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) tertanggal 
19 maret 2012.  
 
Dampak Perubahan Desain Terhadap Biaya Dan Waktu
Perubahan desain yang ada mengakibatkan adanya keterlambatan pela
yang seharusnya 30 minggu kerja dengan masa kerja efektif 6 hari menjadi 35 minggu 
kerja dengan masa kerja 6 hari efektif. 
Gambar 
Jangka waktu pelaksanaan berdasarkan kontrak yang ada yaitu seharus
tanggal 19 Maret 2012 namun jadwal pelaksanaan berdasarkan perencanaan dimulai 
tertanggal 02 April 2012 (Minggu Ke
Meeting (PCM) selama 2 minggu (19 Maret 2012
adanya pergeseran lokasi embung
minggu pertama setelah SPMK harus diundur hingga 3 minggu setelah SPMK yaitu 9 
April 2012 yaitu minggu ke
pelaksanaan juga mengalam
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Crashing Program 
cost slope minimum pada lintasan kritis dan dihitung 
 
………………………….……………………
Cost Slope (Rp) 
Crash Cost (Rp) 
Normal Cost (Rp) 
Normal duration (Minggu) 
Crash Duration (Minggu) 
(masukan gambarnya saja)   
 
NT. II, Satuan Kerja NVT PJSA SDA 
Pembangungan Embung 
 
2. Kurva S Rencana dan Progres Pekerjaan
-3) disebabkan adanya proses 
-01 April 2012) sehubungan dengan 
,maka konstruksi yang seharusnya dimulai pada 
-4 2012. Selain itu karena pergeseran lokasi 
i  keterlambatan berkaitan dengan pemindahan lokasi 
 
ari 
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tersebut dan faktor cuaca (terjadi hujan)
terjadinya peningkatan volume galian berupa galian berbatu.Hal ini berdampak pada 
perubahan terhadap struktur tanggul berk
digunakan. 
 
Berdasarkan hasil perhitungan antara PV, EV dan AC dapat diplot dalam grafik yang 
menunjukan biaya dan waktu proyek:
Gambar 
Grafik tersebut dapat dijelaskan berdasarkan kondisi proyek yang dikemukakan oleh 
Husen  (2010)  pada  Gambar 
1. Schedule underrun
dengan minggu ke
2. Kondisi schedule overrun
ke-14 sampai dengan minggu ke
3. Kondisi cost overrun
ke-30. 
 
Perhitungan Kinerja Proyek, Estimasi Biaya Dan Waktu Penyelesaian 
Analisa Varian Terpadu,  maka dapat diketahui kondisi proyek 
1. Minggu ke-4 
negatif dan SV positif, maka kondisi pekerjaan lebih cepat dari jadwal dan 
biaya lebih diatas 
2. Minggu ke-7 
dan SV negatif, maka kondisi pekerjaan saat itu berjalan tidak sesuai jadwal 
(terlambat) dan biaya pun lebih tinggi dari anggaran.
 
Berdasarkan nilai SPI dan CPI dapat 
CPI untuk memperoleh gambaran Indeks Performansi sebagai berikut :
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. Pemindahan Lokasi yang ada menyebabkan 
aitan dengan jumlah dan jenis material yang 
 
3. Grafik Hubungan Antara PV, EV, dan AC
 
1.Grafik  Kinerja  Biaya  dan  Waktu,  sebagai berikut :
, pada minggu ke-4 s/d ke-6 dan minggu ke
-13.  
,pada minggu ke-7 s/d minggu ke
-30. 
, kondisi ini terjadi dari minggu pertama hingga minggu 
adalah
s/d minggu ke-6 dan pada minggu ke-12s/d
anggaran. 
s/d minggu ke-11 dan pada minggu ke-4 s/d
 
diplotkan pada Grafik Hubungan Antara SPI dan 
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-12 sampai 
-11 dan minggu 
Proyek  
 sebagai berikut : 
 minggu ke-13, CV 
 minggu ke-30, CV 
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Gambar 
 
Berdasarkan pada Analisa Indeks Performansi diatas dapat disimpulkan bahwa :
1. Minggu ke-4 s/d minggu ke
SPI >1 yang berarti AC lebih besar dari pekerjaan yang didapat (EV) dan proyek 
berjalan lebih cepat dari jadwal rencana (PV).
2. Minggu ke-7 sampai dengan minggu ke
30, CPI <1 dan SPI 
dilaksanakan (EV) dan proyek berjalan lebih lambat dari pada target yang 
direncanakan (PV).  
 
Analisa Perkiraan Biaya Dan Waktu Penyelesaian Proyek
Perkiraan biaya dan wak
menghitung besarnya ETC, EAC dan TE yang terjadi akibat keterlambatan yang terjadi.
 
Estimate To Complete (ETC)
Perhitungan ETC pada minggu ke
ETC = Rp. 8.563.635.912,98 
= Rp. 2.302.504.787,92
Estimate At Completion 
Perhitungan ETC pada minggu ke
EAC = Rp. 2.813.003.000,00 + Rp. 2.302.504.787,92
 = Rp. 5.115.507.787,92
Time Estimated (TE) 
Analisa penyelesaian proyek pada minggu ke
TE =  14 + (35 –
 = 15 minggu
Berdasarkan analisa diatas dapat diestimasi bahwa kecenderungan kinerja proyek akan 
berjalan tetap seperti pada saat peninjauan maka pelaksanaan pekerjaan pada minggu ke
14 ini mengalami keterlambatan selama1
pada minggu ke-14 setelah diestimasi (asumsi yang digunakan adalah kinerja proyek 
akan tetap sama seperti pada saat peninjauan) ternyata akan selesai pada awal minggu 
ke-15.Demikian seterusnya dilakukan perhitungan 
37 minggu dengan biaya estimasi penyelesaian pekerjaan (EAC) Rp. 
9.489.206.129,03(belum termasuk PPN 10 %)
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4. Grafik Hubungan antara SPI dan CPI 
-6 dan pada minggu ke-12 s/d minggu ke
 
-11, dan pada minggu ke
<1 yang berarti bahwa AC lebih besar dari pekerjaan yang 
 
tu untuk menyelesaiankan proyek tersebut dilakukan dengan 
 
-14 : 
– Rp. 6.261.131.125,05 
 
(EAC) 
-14 : 
 
 
-14 : 
 (14 x 2,31)) / 2,31) 
 
 minggu dari jadwal rencana atau pekerjaan 
sampai mingguke
.  
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-14, CPI <1 dan 
-4 s/d minggu ke-
 
-
-30 yaitu TEadalah 
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Analisa Pemendekan Durasi Proyek (Crashing Time) 
Crash Duration (Durasi Yang Dipendekan) 
Produksi Lembur (PL), 
PL = (jam kerja normalxProduksi/Jam)+(Durasi Lembur xKoef. Penurunan 
produktivitas Lembur xProduksi/Jam) 
= (7 x 394,02) + (5 x 0.6 x 394,02)= 3940,20 m3/minggu 
  
Crasht Duration (CD) = V/PL = 16.548,85/3940,20 = 4,2 minggu ≈ 5 minggu 
Maka, total pekerjaan menjadi 11 minggu efektif kerja. 
 
Biaya Pemendekan Durasi 
Biaya pemendekan durasi diperoleh dengan menghitung biaya sewa alat dan tenaga 
kerja sebelum crashing (Normal cost) dan setelah dilakukan crashing(Crash cost). 
 
Tabel 3. Perhitungan Biaya Sewa Alat dan Tenaga Kerja Sebelum Crashing 
 
 
Tabel 4.Perhitungan Biaya Sewa Alat dan Tenaga Kerja Setelah Crashing 
 
  
Maka, diperoleh tambahan biaya (cost slope) sebesar Rp. 89.978.348,88 - Rp. 
51.737.370,18)/(6-5)= Rp. 38.240.978,70/minggu. Sehingga biaya pekerjaan kegiatan II2 
yang seharusnya berdasarkan kontrak awal adalah sebesar Rp. 562.785.512,84  
bertambah lagi sebesar Rp. 38.240.978,70 dan menjadi Rp. 601.026.491,00 yang harus 
dikeluarkan untuk item pekerjaan tersebut.Selain itu diperoleh selisih waktu pekerjaan 
II2 yaitu dari 6 minggu menjadi 11 minggu kerja dimana terjadi penambahan 5 minggu 
kerja lembur. Hal ini berakibat pada bertambahnya masa kerja selama 5 minggu dari 
masa kerja rencana yaitu 30 minggu, namun memperpendek durasi pekerjaan sebesar 2 
minggu masa kerja dari 37 minggu kerja yang diestimasi (Time Estimated) pada 
perhitungan sebelumnya. 
 
KESIMPULAN  
Berdasarkan hasil analisis, diperoleh kesimpulan sebagai berikut : 
1. Kinerja pekerjaan berjalan buruk karena tidak sesuai jadwal (terlambat) dan biaya 
pun lebih tinggi dari nilai kontrak. Hal ini ditunjukkan pada minggu ke-18 sampai 
dengan minggu ke-30, CPI dan SPI <1 berarti bahwa AC > EV dan proyek berjalan 
lebih lambat dari pada target yang direncanakan (PV).  
2. Berdasarkan estimasi pada proyek tersebut, terjadi penyimpangan waktu sebesar 7 
minggu maka total masa kerja menjadi 37 minggu dari 30 minggu waktu rencana 
dengan besaran biaya yang diestimasi adalah Rp. 9.489.206.129,03 (belum termasuk 
excavator bulldozer dump truck tenaga harian
1. Upah Harian (UH), (7 jam kerja) 2,698,824.38                  3,674,569.71            1,499,500.94 750,000.00             8,622,895.03 51,737,370.18
NO. KETERANGAN Biaya Sewa Alat dan Tenaga Kerja (Rp) TOTAL/HARI (RP) TOTAL/MINGGU (RP)
excavator bulldozer dump truck tenaga harian
1. Upah Harian (UH), (7 jam kerja) 2,698,824.38               3,674,569.71          1,499,500.94 750,000.00 8,622,895.03               51,737,370.18
2. Upah Lembur (UL), (5 jam kerja) 1,927,731.70               2,624,692.65          1,071,072.10 750,000.00           6,373,496.45 38,240,978.70
3. UH + UL 4,626,556.08               6,299,262.36          2,570,573.04 1,500,000.00        14,996,391.48             89,978,348.88
NO. KETERANGAN TOTAL/HARI (RP) TOTAL/MINGGU (RP)Biaya Sewa Alat dan Tenaga Kerja (Rp)
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PPN). Kemudian dikendalikan menggunakan metode pemendekan durasi (Crashing 
Duration) dengan penerapan kerja lembur maka masa kerjanya menjadi 35 minggu 
(5 minggu keterlambatan) dengan besaran biaya sebesar Rp. 9.458.239.978,70  
(belum termasuk PPN) dari total anggaran proyek sebesar Rp. 8.563.635.912,98 
(belum termasuk PPN 10 %). Kegiatan pemendekan durasi ini meningkatkan biaya 
sewa alat akibat lembur namun meminimalisir pengeluaran pada akhir penyelesaian 
pekerjaan yang diestimasi (EAC) untuk menyelesaikan proyek tersebut. Sehingga, 
dapat disimpulkan bahwa perusahaan menghemat Rp. 30.966.150,33 atau 0,326% 
dari total pengeluaran pada akhir proyek yang diestimasi sebesar Rp. 
9.489.206.129,03 yang seharusnya dikeluarkan akibat keterlambatan. 
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